DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO Č. 1025/2024/01

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	**Obec Kotrčiná Lúčka**
Sídlo:	Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Štatutár:	Jozef Žabka – starosta obce
IČO:	00321397
DIČ:	2020671906
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0304517009/5600
IBAN:	SK07 5600 0000 0003 0451 7009
Tel. kontakt:	+421 41 563 0272, 0948/484072
(ďalej ako objednávateľ)	
a	
Zhotoviteľ:	**SPORT SERVICE, s.r.o.**
So sídlom:	Diaková 111, 038 02 Diaková
Zástupca:	Ľuboš Rejko - konateľ
IČO:	36785571
DIČ:	2022387631
IČ DPH:	SK2022387631
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2629027656/1100
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2902 7656
Tel. kontakt:	0917/800006

Zápis v obchodnom registri OS Žilina v odd. Sro, vo vložke č. 19046/1
(ďalej ako zhotoviteľ)

Preambula

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1025/2024/01 zo dňa 25.10.2024 sa uzatvára z dôvodu zmeny sadzby DPH z pôvodných 20% na terajších 23%.

Čl. 1. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 1 je Čl. 4 Cena diela, bod 4.1, ktorý sa mení nasledovne:

4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je doložená oceneného výkazu výmer – rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena je uvedená v členení:

*4.1.1 **cena bez DPH: 122 927,30 €***
*4.1.2 **DPH 23%: 28 273,28 €***
*4.1.3 **cena spolu s DPH: 151 200,58 €***
*Slovom: **Stopäťdesiatjedentisícdvesto eur 58/100***

Čl. 2. Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a deklarujú, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

Príloha 1 : Ocenený výkaz výmer – rozpočet

V Kotrčinej Lúčke, dňa 10.11.2025

Zhotoviteľ
Ľuboš Rejko, konateľ

V Kotrčinej Lúčke, dňa 10.11.2025

Objednávateľ
Jozef Žabka, starosta obce

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: 20190911

Stavba: Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka

JKSO:
Miesto: Futbalovy štadion Kotrčina Lučka

KS:
Datum: 25.10.2024

Objednávateľ:
Obec Kotrčina Lúčka
IČO: 00321397
IČO DPH: 2020671906

Zhotoviteľ:
SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diakovà 111, 038 02
IČO: 36785571
IČO DPH: SK2022387631

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					122 927,30
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**122 927,30**
DPH základná	23,00%	z		122 927,30	28 273,28
znížená	20,00%	z			
Cena s DPH		v	**EUR**		**151 200,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10-11-2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 10-11-2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20190911

Stavba: **Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka**

Miesto: **Futbalový štadión Kotrčina Lúčka** Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ: Obec Kotrčina Lúčka Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 038 02 Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**122 927,30**	**151 200,58**
20190911	**Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka**	122 927,30	151 200,58
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**122 927,30**	**151 200,58**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka

JKSO:
Miesto: Futbalový štadión Kotrčina Lúčka

KS:
Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ: Obec Kotrčina Lúčka
IČO: 00321397
IČO DPH: 2020671906

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diakova 111, 038 02
IČO: 36785571
IČO DPH: SK2022387631

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				122 927,30
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**122 927,30**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	122 927,30	24 585,46
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**147 512,76**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 10 -11- 2025 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10 -11- 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka

Miesto: Futbalový štadión Kotrčina Lúčka Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ: Obec Kotrčina Lúčka Projektant:
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 038 02 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**122 927,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	122 927,30
5 - Komunikácie	105 309,28
99 - Presun hmôt HSV	17 618,02
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**122 927,30**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ihriska Kotrčina Lúčka

Miesto: Futbalový štadión Kotrčina Lúčka Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ: Obec Kotrčina Lúčka Projektant:
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diakova 111, 038 02 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**122 927,302**
			HSV - Práce a dodávky HSV				**122 927,302**
			5 - Komunikácie				**105 309,283**
1	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1 512,000	12,980	19 625,760
			36*42		1 512,000		
2	*M*	*284170004700*	*Umelá tráva futbalová, s vláknom PE Monoflament, profil veľká šošovka výška vlasu: 40 mm ± 2mm zelená dvojfarebná, hrúbka vlákna 320µm, šírka vlákna 1,2mm, počet koncov min. 138576/m2,celková plošná hmotnosť min 2613g/m2, Dtex 18000/8*	*m2*	*1 512,000*	*27,100*	*40 975,200*
3	*M*	*284170005100*	*Umelá tráva monofil , výška vlasu 40 mm, biele čiary výbeh , obvod a stredová čiara*	*m2*	*30,000*	*27,100*	*813,000*
4	*M*	*2841700070001*	*Podlepovacia páska pre umelú trávu 30 mm, PP*	*m*	*700,000*	*2,400*	*1 680,000*
5	*M*	*247430000200*	*PU Lepidlo dvojzložkové, A+B na báze vysokohodnotných polyuretánov*	*kg*	*245,000*	*10,990*	*2 692,550*
6	K	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	1 512,000	9,200	13 910,400
7	*M*	*581530000500*	*Piesok kremičitý ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm, balenie 50 kg*	*t*	*16,632*	*125,400*	*2 085,653*
8	K	589150021	Zapieskovanie umelého trávnika kremičitým pieskom (11kg/m2)	m2	1 512,000	2,600	3 931,200
9	K	589160021	Zagranulovanie umelého trávnika s SBR granulátom (9kg /m2)	m2	1 512,000	5,130	7 756,560
10	*M*	*284170000100*	*SBR granulát, hrúbka 1-3 mm, čierna,*	*kg*	*13 608,000*	*0,870*	*11 838,960*
			99 - Presun hmôt HSV				**17 618,019**
11	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	376,783	4,080	1 537,275
12	*M*	*709210000100*	*Sieť ochranná, oká 100x100 mm, hrúbka 3mm , farba zelená +2%*	*m2*	*1 142,910*	*5,120*	*5 851,699*
			42*1,02*6		257,040		
			36*1,02*5,5		201,960		
			35,5*1,02*6		217,260		
			42,5*1,02*9		390,150		
			Súčet		1 066,410		
13	K	767249110	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva k montáži (oceľové lanká , U svorky karabíny)	m2	1 142,910	8,950	10 229,045
			42*1,02*6		257,040		
			36*1,02*5,5		201,960		
			35,5*1,02*6		217,260		
			42,5*1,02*9		390,150		
			Súčet		1 066,410		